

План-график («дорожная карта») мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ с. Киселёвка Ульчского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1.1 | Назначение школьного координатора по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) | Март 2023 года | Администрация | Назначен школьный координатор по введению и реализации обновленного ФГОС СОО; обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным оператором |
| 1.2 | Разработка и издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март 2023 года | Директор | Определен состав рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 1.3 | Контроль за разработкой и утверждением в школе планов работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Администрация | Разработали разместили планы работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» |
| 1.4 | Проведение совещаний с руководителями МО на тему реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года – август 2024 года | Директор, руководители МО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации |
| 1.5 | Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь-май 2023 года | Директор, руководители МО | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.6 | Организация работы контроля готовности к | Февраль-март 2023 | Директор, | Проведена оценка готовности |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|--|
| | введению и реализации обновленного ФГОССОО: проведение самодиагностики готовности | года; август 2023 года | руководители МО | к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации; обеспечен промежуточный (итоговый) контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 1.7 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ) | Февраль-март 2023 года | Директор, руководители МО | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Апрель-август 2023 года | Директор, руководители МО | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне школы |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|---|
| 1.9 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно- цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Библиотекарь | Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 2.1 | Своевременное ознакомление педагогов с инструктивно-методическими письмами, рекомендациями Минпросвещения России о порядке введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года – август 2024 года | Администрация | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на уровне школы |
| 2.2 | Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ с. Киселёвка | Январь-февраль 2023 года | Администрация | Подготовлен приказ «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») МБОУСОШ с. Киселёвка по реализации мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования |
| 2.3 | Разработка и утверждение плана работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Директор | Разработан и утвержден план работы школы по введению И реализации обновленного ФГОС СОО в |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | общеобразовательной организации |
| 2.4 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Январь-август 2023 года | Директор | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне школы ; нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 2.5 | Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности и способов их ликвидации | Январь-март 2023 года | Руководители МО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| 2.6 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 года | Директор | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 3.1 | Участие педагогических работников школы в региональных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года | Руководители МО | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | организации |
| 3.2 | Проведение школьных мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, совещания и т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года | Руководители МО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.3 | Разработка плана внутришкольных методических мероприятий с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Март-апрель 2023 года | Администрация | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.4 | Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | Администрация | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне школы |
| 3.5 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Май-август 2023 года | Библиотекарь, учителя предметники | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.6 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | В течении года | Руководители МО | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.7 | Информационно-методическое сопровождение реализации муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года – август 2024 года | Администрация | Материалы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО размещены на сайте |
| IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 4.1 | Участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих | Март-октябрь 2023 года | Руководители МО | Руководители, педагоги общеобразовательных организаций повысили |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | основные образовательные программы среднего общего образования, в повышении квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | | | квалификацию по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 4.2 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО | Март-август 2023 года | Администрация | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.3 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 года | Руководители МО | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 5.1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель-май 2023 года | Классные руководители | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов | Январь 2023 года – август 2024 года | Школа | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |